

COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
CORTE 30 DE JUNIO DE 2018



AGENDA

1. Verificación del quorum
2. Seguimiento a compromisos pendientes
3. Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial
4. Ajuste de metas Plan Estratégico Sectorial
5. Varios

AGENDA

Resolución 0983 del 22 de diciembre de 2017

1. Verificación del Quorum

- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá, o su delegado que podrá ser el Director de Gestión General o el Director de Gobierno y Áreas Estratégicas.
- El Director de Operaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su delegado del nivel directivo.
- El Director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, o su delegado del nivel directivo.
- El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o su delegado del nivel directivo.
- El Director de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, o su delegado del nivel directivo.
- El Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia, o su delegado del nivel directivo.
- El Jefe de la Oficina de Control Interno, con derecho a voz, y los servidores públicos que por su condición jerárquica y funcional deban asistir, de acuerdo con el tema a tratar.



2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES



2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

COMPROMISOS	SEGUIMIENTO
<p>Cerrar los saldos de los recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de las vigencias 2012 a 2015 a más tardar el 30 de junio, antes de finalizar este Gobierno.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación e Información – UNGRD: En desarrollo</p> <p><i>Vigencias de 2012 a 2015</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Se adjudicó la totalidad de los recursos comprometidos, faltando por desembolsar \$3.244 millones, los cuales corresponden a pagos de contratos para el manejo de desastres en el territorio nacional.• Desde la UNGRD se hace seguimiento a los recursos pendientes por desembolsar para realizar los pagos correspondientes o las liquidaciones de contratos y/o convenios a que haya lugar, este último a fin de disponer de los recursos pendientes de ejecución en vigencias anteriores en la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la vigencia actual.



UNGRD: ESTADO DE AVANCE DE TRANSFERENCIAS AL FNGRD
PERÍODO 2012-2015
 30 de Junio de 2018

VIGENCIA	VALOR TRANSFERENCIA	VALOR COMPROMETIDO	DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOLSAR	% DESEMBOLSADO
2012	\$150.277.078.295	\$150.230.504.303	\$ 150.215.410.994	\$ 15.093.309	99,99%
2013	\$147.763.973.760	\$ 147.737.378.559	\$ 145.390.942.960	\$ 2.346.435.599	98,41%
2014	\$184.983.829.806	\$ 184.944.143.813	\$ 184.564.238.634	\$ 379.905.179	99,79%
2015	\$155.045.484.777	\$ 154.862.573.840	\$ 154.360.224.391	\$ 502.349.449	99,68%
TOTAL	\$638.070.366.638	\$ 637.774.600.515	\$ 634.530.816.980	\$ 3.243.783.535	99,49%

Se adjudicó la totalidad de los recursos comprometidos, faltando por desembolsar \$3.244 millones, los cuales corresponden a pagos de contratos para el manejo de desastres en el territorio nacional.

Desde la UNGRD se ejecuta el Plan Choque de Liquidaciones de contratos y/o convenios suscritos desde la vigencia de 2011 a la vigencia actual, mediante el cual se ha realizado la liquidación de 346 contratos y/o convenios, correspondiente al 76% del total de la meta trazada para finales de julio de la vigencia actual.



UNGRD: ESTADO DE AVANCE DE TRANSFERENCIAS AL FNGRD
30 de Junio de 2018

VIGENCIA	TRANSFERENCIA AL FNGRD	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	ADJUDICADO	% ADJUDICADO	DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSADO
2012	\$ 150.277.078.295	\$ 150.230.504.303	99,97%	\$ 150.230.504.303	100,00%	\$ 150.215.410.994	99,99%
2013	\$ 147.763.973.760	\$ 147.737.378.559	99,98%	\$ 147.737.378.559	100,00%	\$ 145.390.942.960	98,41%
2014	\$ 184.983.829.806	\$ 184.944.143.813	99,98%	\$ 184.944.143.813	100,00%	\$ 184.564.238.634	99,79%
2015	\$ 155.045.484.777	\$ 154.862.573.840	99,88%	\$ 154.862.573.840	100,00%	\$ 154.360.224.391	99,68%
2016	\$ 162.101.440.015	\$ 162.101.440.015	100,00%	\$ 161.767.378.713	99,79%	\$ 155.854.472.126	96,15%
2017	\$ 203.047.542.739	\$ 202.762.169.762	99,86%	\$ 165.134.847.929	81,44%	\$ 139.872.206.076	68,98%
TOTAL	\$ 1.003.219.349.391	\$1.002.638.210.292	99,94%	\$ 964.676.827.157	96,13%	\$ 930.257.495.182	92,78%

VIGENCIA 2016

Pendiente por desembolsar \$5.913 millones:

- \$1.610 millones, correspondientes a pagos de los contratos de obra e interventoría del convenio para la "Realización de estudios, diseños y obras para el control de inundaciones en el Municipio Fundación, Departamento de Magdalena". Cabe anotar, que dichos pagos están sujetos a los avances físicos estipulados en los contratos derivados.
- \$4.302,7 millones, correspondientes a pagos de convenios y contratos relacionados con obras e interventorías cuyos trabajos no han finalizado.

VIGENCIA 2017

Pendiente por desembolsar \$31.176 millones:

- \$665 millones correspondientes a pagos progresivos de proyectos dirigidos hacia la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio nacional y ejecución de políticas estratégicas del Gobierno.
- \$18.433 millones dirigidos a la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio nacional y fortalecimiento del SNGRD.
- \$6.164,3 millones correspondientes a los contratos de obra e interventoría para la atención y recuperación de la emergencia ocurrida en el Municipio de Mocoa, Putumayo. Estos pagos son progresivos ya que están sujetos a los avances físicos estipulados en los contratos.

Desde la UNGRD se ejecuta el Plan Choque de Liquidaciones de contratos y/o convenios suscritos desde la vigencia de 2011 a la vigencia actual, con el siguiente cronograma:

Vigencia 2018										
Marzo		Abril		Mayo		Junio		Acumulado		
Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	% Cumplimiento Meta
124	124	111	111	111	54	110	57	456	346*	76%

* En la actualidad existen convenios y/o contratos derivados de situaciones de calamidad pública, para los cuales se están estructurando los documentos técnicos que permitan su liquidación.

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

COMPROMISOS	SEGUIMIENTO
<p>Enviar el documento de avance en el sistema de cooperación internacional para dejarlo como soporte</p>	<p>Dirección Administrativa y Financiera – APC Colombia: Cumplido</p> <p>La presentación que contiene los avances del Sistema de Información de la Cooperación Internacional fue enviada por la Dra. Verónica Monterrosa el 05 de Julio de 2018.</p>
<p>Enviar por parte de la ANIVB las preguntas y los datos de contacto al Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información para elaborar la encuesta</p>	<p>Secretaría General ANIVB: Cumplido</p> <p>Mediante correo electrónico de fecha 12 de junio de 2018 se envió al Área de Tecnología y Sistemas de Información del DAPRE las preguntas de la encuesta de satisfacción la cual fue habilitada en la página web desde el 15 de junio.</p>
<p>Programar una reunión para la primera semana de junio con el propósito de concertar la forma de medición de los indicadores de GEL de la ANIVB.</p>	<p>Secretario Técnico Comité Sectorial de Gestión y Desempeño: Cumplido</p> <p>Se realizó reunión el día 7 de junio con el Secretario General de ANIVB, la Directora de Gestión General, el Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información, el Jefe y Asesor de la Oficina de Planeación.</p> <p>Como resultado de la reunión se acordó que la ANIVB remitiera al Área de Tecnologías la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte con corte a 31 de mayo de 2018 ajustado con las indicaciones dadas en la reunión 2. Proyección metas Trimestrales ANIVBV ajustada con los lineamientos. La información se remitió el 12 de junio de 2018. <p>Como resultado de la revisión, las metas fueron las establecidas para las entidades del sector.</p>



2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

COMPROMISOS	SEGUIMIENTO
<p>Consolidar y presentar la propuesta de metas para el sector a partir de los ajustes solicitados por Dapre y ARN.</p>	<p>Jefe Oficina de Planeación del Dapre: Cumplido</p> <p>Se envió la propuesta trabajada en coordinación con el Área Financiera al Director de Gobierno y Áreas Estratégicas el viernes 29 de junio. En compromisos se pasa de 97,3% a 96,8%. En obligaciones, de 94% a 94,6% para el Sector.</p>
<p>Remitir la información con la calificación del Índice de Desempeño Institucional 2017 a todas las entidades del Sector.</p>	<p>Jefe Oficina de Planeación del Dapre: Cumplido</p> <p>Mediante correo electrónico del 14/06/2018 se remitieron los resultados del Informe de Gestión y Desempeño Institucional como insumo para proponer la meta por entidad. Asimismo se indicó la dirección de la página WEB del DAFP para visualizar los resultados y la dirección para consultar los informes.</p>
<p>Presentar la meta del Índice de desempeño institucional para la vigencia 2018 por entidad antes del 30 de junio</p>	<p>Jefes Oficina de Planeación: Cumplido</p> <p>Se remitió la meta propuesta para el Índice de Desempeño Institucional de cada entidad así:</p> <p>APC: 78 ANIVB: 79 UNGRD: 81 ARN: 86 Dapre: 89</p>



2. SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO



SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 97,59%

Corte a 30 de Junio de 2018

● 97,54%



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Director General
ALFONSO PRADA GIL

ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

Director General
ANDRÉS FELIPE
STAPPER SEGRERA

● 100%



Director General
CARLOS IVÁN
MARQUEZ PÉREZ

● 95,43%



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación

Director General
SERGIO LONDOÑO ZUREK

● 95,91%



Director General
CLAUDIA MARÍA
LUQUE GORDILLO

● 99,09%



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



GOBIERNO DE COLOMBIA

INDICADOR	ENTIDADES	META	AVANCE	% AVANCE
Cumplimiento del desempeño institucional	DAPRE	95%	99,38%	97,87%
	ARN		99%	
	UNGRD		99%	
	APC COLOMBIA		100%	
	ANIVBV		92%	

ANIVB

Para el período se tenía previsto una meta del 64% en el cumplimiento del Plan de Acción alcanzando un avance del 59%, lo que corresponde al 92% de cumplimiento de la meta definida para el período, esto explicado por finalización parcial de actividades que a corte del periodo de seguimiento deberían estar cumplidas en su totalidad o con un avance de ejecución mayor, tales como:

- Inicio de la Gestión predial para la sedes de la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Pereira.
- Finalización de la gestión predial para la sedes del Consejo Superior de la Judicatura.
- Finalización del estudio técnico para apoyar el saneamiento predial del predio donde se ubicará el Museo Nacional de la Memoria.
- Apertura del proceso de selección para realizar la contratación estudios de factibilidad, estructuración y evaluación técnica de la Nueva Base Naval.
- Formulación de la propuesta del instrumento de planificación urbanística que viabiliza el traslado del Batallón Boyacá en la ciudad de Pasto.

INDICADOR SINERGIA	META 2018	HITO JUNIO	AVANCE JUNIO	AVANCE	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	% AVANCE CUATRIENIO
Personas acompañadas en el proceso de reintegración para el cumplimiento de su ruta - ARN	19.000*	18.383	19.378	101,99%	19.000*	19.378	101,99%

*Mediante comunicación con radicado 20173600526151 del 1° de septiembre de 2017, el DNP aprobó la solicitud en el ajuste de las metas para la vigencia 2017 pasando de 28.708 a 22.000 y para 2018 pasando de 28.127 a 19.000 teniendo en cuenta que a partir de la expedición del Decreto Ley 897 de 2017 los miembros de las FARC-EP ingresan a la ARN accediendo al Programa de Reincorporación que implica una ruta diferente a la planteada en el indicador.

- De julio 2017 a junio 2018, se acompañaron 13.421 personas en los beneficios de formación académica (FA), formación para el trabajo (FpT) y psicosocial (PSI). Adicionalmente, se acompañaron 2.980 personas culminadas que son objeto de la estrategia de Acompañamiento Post y 2.977 personas a las cuales se les han llevado a cabo gestiones legales en los Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS). De esta manera, se tiene un total de 19.378 personas acompañadas.
- Al mes de junio se obtiene un sobrecumplimiento del 2% debido a que actualmente se incluyen las personas que se tienen proyectadas para culminar durante el año como se evidencia en la reducción del número de acompañados entre enero (20.442) y junio (19.378). Se tiene proyectado que esta tendencia continúe por lo que a finales del año se logrará el cumplimiento de la meta anual de 19.000.

INDICADOR SINERGIA	META 2018	HITO JUNIO	AVANCE JUNIO	% AVANCE	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	% AVANCE CUATRIENIO
Beneficios de Inserción económica otorgados a las personas en proceso de reintegración ARN	3.000*	1.290	1.298	100%	9.286	9.664	104,07%

* Mediante comunicación con radicado 20173600526151 del 1° de septiembre de 2017, el DNP aprobó la solicitud en el ajuste en la meta para la vigencia 2018 pasando de 2.522 a 3.000 beneficios, acorde con la disponibilidad presupuestal, otorgando un mayor número de beneficios.

Durante el primer semestre de 2018, 1.298 personas en proceso de reintegración (PPR) recibieron desembolso total, es decir, el 100% de sus beneficios de inserción económica (BIE). La distribución por modalidades de BIE presenta una concentración en desembolsos para Planes de Negocio con un el 99,15%; apenas un 0.85% en empleabilidad; y ningún BIE en educación. La distribución de BIE en modalidad de Planes de Negocio por sectores económicos es: el 29.28% en comercio; el 25.19% en servicios; el 19.65% en pecuarios; el 14.71% en industria; y el 10.32 en agrícola%..

INDICADOR SINERGIA	META 2018	HITO JUNIO	AVANCE JUNIO	AVANCE	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	% AVANCE CUATRIENIO	PENDIENTE
Personas que han culminado el proceso de reintegración de manera exitosa ARN	4.500*	2.059	2.060	100%	15.500	13.152	84,85%	2.348

*Mediante comunicación con radicado 20173600526151 del 1° de septiembre de 2017, el DNP aprobó la solicitud en el ajuste de las meta para la vigencia 2018 de 7.000 a 4.500 personas, debido a que en promedio una persona en proceso de reintegración culmina cuando han pasado, en promedio 6 años en la ruta, además de cumplir requisitos legales y misionales.

De enero a junio, 2.060 personas culminaron su proceso de reintegración de manera exitosa, de acuerdo con la fecha de registro de creación en el Sistema de Información para la Reintegración (SIR). De ellas, el 79.81% (1.644) son personas culminadas del género masculino y el mayor porcentaje reside en el departamento de Antioquia con un 20.39 % (420), seguido por el departamento de Cesar con un 14.08 % (290).

De 7 indicadores se cumplió la meta de cuatrienio de 6 indicadores así:

INDICADOR SINERGIA	META 2018	AVANCE 2018	AVANCE PORCENTUAL	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO
Sectores que han concertado el componente programático del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD*	-	-	-	20	20	100%
Agendas sectoriales estratégicas del PNGRD en implementación y con seguimiento**	3	-	100%	3	3	100%
Sectores Estratégicos que involucran la GRD en su planificación	2	2	100%	3	3	100%
Municipios que cuentan con documento de lineamientos para incorporar la gestión del riesgo de desastres en la revisión y ajuste del POT, articulado al plan de inversiones para los municipios	21	21	100%	68	68	100%
Proyectos formulados por parte de las entidades con acompañamiento de la UNGRD	40	40	100%	100	102	102%
Cofinanciación de recursos por parte de las entidades territoriales y sectores beneficiarios del FNGRD	10%	13,7%	174%	10%	13,7%	174%

2018

Documentos de Lineamientos en 21 municipios: Cerrito y Guacarí (Valle del Cauca); Cumaral, Guamal y Restrepo (Meta); Soracá, Tuta, Paipa, Nobsa y Tibasosa (Boyacá); Santo Tomás y Palmar de Varela, Malambo, Sabanagrande y Polonuevo (Atlántico); Ciénaga y Pueblo Viejo (Magdalena); Guachucal, Ipiales, Túquerres y Sapuyes (Nariño).

INDICADOR SINERGIA	META 2018	AVANCE 2018	AVANCE PORCENTUAL	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	PENDIENTE
Entidades del orden nacional que reportan información a la UNGRD para ser integrada al SNIGRD	2	-	0%	8	6	75%	2

Se prevé firma de 2 convenios con Instituto Humbolt y con el IGAC.

- El borrador del Acuerdo de Intercambio de Información con el Instituto Von Humbolt está en revisión por parte de la Subdirección de Investigaciones de dicha entidad y posteriormente será validado por la Oficina Jurídica, donde se dará el último aval. Luego será remitido a la UNGRD para firma por parte del Director.
- La Oficina Jurídica del IGAC realizó la revisión del proyecto del Acuerdo de Intercambio de Información y dio aval al contenido del mismo, sin embargo, fueron solicitados ajustes de forma en el documento final, el cual fue actualizado y remitido el día 03 de julio de 2018 para firma por parte del Director del Instituto Von Humboldt. El acuerdo quedó firmado el 18 de julio de 2018.

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA


INDICADOR	META 2018	HITO JUNIO	AVANCE 2018	% AVANCE
Recursos de cooperación alineados a las prioridades definidas	90%	90%	100%	100%

Se ha registrado un acumulado de ciento treinta y cuatro millones de dólares (USD\$134.899.300), de cooperación internacional en el año. De estos recursos para el segundo semestre del año, se encuentran alineados a las prioridades definidas en la Hoja de Ruta el 100% de los recursos. La alineación se presentó de la siguiente manera

La alineación se presentó de la siguiente manera:

1. Construcción de paz: se ha registrado un total de setenta y cinco millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veintisiete dólares (USD\$75.854.827) lo que representa el 56.23% del total registrado en el año.
1. Desarrollo Rural Sostenible: se registraron cincuenta y ocho millones ochocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y un dólares (USD\$58.827.431), lo que representa el 43.61% del total de los recursos registrados.
2. Conservación y Sostenibilidad Ambiental: se registraron doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos y dos dólares (USD\$217.042), los cuales representan el 0,16% de los recursos registrados
3. Otros: No registra proyectos en el periodo.

RECURSOS ALINEADOS TRIMESTRE II 2018



AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA

INDICADOR	META 2018	HITO JUNIO	AVANCE 2018	% AVANCE JUNIO	PENDIENTE
Países con proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular en ejecución	50	25	28	100%	22*

* Para el segundo trimestre se tienen programados 25, para el tercer trimestre 38 y para el último trimestre 50.

Se tiene a corte 30 de junio proyectos y/o actividades finalizadas con los 28 países tales como: Argentina, Azerbayán, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Curazao, Cuba, El Salvador, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Guatemala, Guyana, México, India, Mozambique, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Turquía, Uruguay y Vietnam.

Si bien dentro del Plan Estratégico estaba planeado tener cooperación con 25 países para el segundo trimestre (mencionados anteriormente), se pasó la meta en 28 países. Esto se debió a que los países adelantaron actividades por cambio de Gobierno.

Puede ocurrir que la programación de actividades y/o proyectos sean ajustadas en las fechas que a comienzo de año se había establecido; esto podría cambiar el cumplimiento de las metas, puesto que muchos países con los cambios de política exterior modifican sus objetivos afectando el cumplimiento de la ejecución.

INDICADOR SINERGIA	META 2018	AVANCE 2018	% AVANCE	META CUATRIENIO	AVANCE	% AVANCE PENDIENTE
Metros cuadrados (m ²) construidos de proyectos inmobiliarios	156.000	-	-	156.000	-	-
Metros cuadrados (m ²) construidos en el proyecto Ciudad CAN	102.000	-	-	102.000	-	-
Metros cuadrados (m ²) construidos en el proyecto Ministerios	54.000	-	-	54.000	-	-

INDICADOR SINERGIA	AVANCE CUALITATIVO
Metros cuadrados (m ²) construidos de proyectos inmobiliarios	En el marco de la operación del Plan Parcial de Renovación Urbana del CAN expedido mediante Decreto 635 de 2017 se efectuó la revisión de los componentes jurídicos requeridos para adelantar el proceso de selección correspondiente para la contratación de la consultoría para la elaboración del diseño arquitectónico y paisajístico del Parque 1 y Parque 2.
Metros cuadrados (m ²) construidos en el proyecto Ciudad CAN	Se presenta un avance del 90% del procesamiento de la información tomada en campo para el estudio de tráfico de las estaciones de Transmilenio en el área de influencia del Primer Edificio del CAN. La Agencia continúa a la espera de la aprobación de las vigencias futuras por parte del CONFIS con el fin de realizar la apertura del proceso licitatorio y dar inicio a la construcción del Primer Edificio del CAN. La Agencia está compilando la información que se allegará a la EAAB en reunión pendiente para dar viabilidad a propuesta de inspección y limpieza de redes sólo cuando sea designado el operador del proyecto, mediante modalidad de APP.
Metros cuadrados (m ²) construidos en el proyecto Ministerios	La Estructuración técnica, legal y financiera para la construcción de las MZ 6 y 10 mediante la modalidad APP avanzó en definición de requerimientos técnicos de operación y mantenimiento mediante la presentación preliminar de CAPEX y OPEX y en la implementación de la Metodología Riesgos. En relación con el desarrollo de las MZ 2,3 y 4, la Agencia ya cuenta con el Diagnóstico consolidado para el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP que permitirá formular la norma urbanística que viabiliza el desarrollo de dichas manzanas. La formulación del PEMP se radicará ante el Ministerio de Cultura a más tardar en el mes de Junio para su aprobación.

INDICADOR	META 2018	HITO JUNIO	AVANCE 2018	% AVANCE JUNIO
Avance en la gestión del proyecto CAN	100%	90%	91%	99,72%

Avance en la gestión del Proyecto CAN

Teniendo en cuenta que el CONFIS no ha aprobado la solicitud de Vigencias Futuras APP para el desarrollo del Primer Edificio del CAN, ni ha modificado los cupos disponibles en el MGMP del Sector Presidencia; la Agencia Nacional Inmobiliaria no ha podido dar inicio al proceso de selección para adjudicar el contrato de concesión bajo la modalidad de APP.

La Agencia continua gestionando la aprobación de las vigencias futuras por cuanto el desarrollo de esta iniciativa permitirá liberar el espacio actualmente ocupado por las entidades beneficiarias de dicho proyecto, el cual es indispensable para la construcción de la nueva sede del Ministerio de Defensa Nacional y la ejecución del Plan Parcial de Renovación Urbana del CAN.

Avance en la gestión del proyecto CAN

ACTIVIDAD	AÑO	PESO	AVANCE MARZO	AVANCE JUNIO	OBSERVACIONES
HABILITACIÓN DEL SUELO		25%	19%	20%	
Adopción PRM	2016	12,5%	100%	100%	
Concepto viabilidad Plan Parcial (481.330 m2)	2017	6%	100%	100%	
Esquema básico para Incorporación nuevo planteamiento del parque según Plan Parcial Ciudad CAN	2018	6%	0%	25%	El avance está representado en la elaboración del estudio de mercado y la definición del componente técnico para adelantar el proceso de selección de la consultoría para la elaboración del diseño a nivel de anteproyecto arquitectónico del Parque lineal ubicado frente a la avenida del dorado (141.451 m2), en el marco de la operación del Plan Parcial de Renovación Urbana del CAN.
DEFINICIÓN MODELO DE DESARROLLO		25%	25%	25%	
Estructuración técnica, legal y financiera ET CAN	2016	25%	100%	100%	
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS		10%	10%	10%	
Diseños Definitivos ET CAN	2016	5%	100%	100%	
Estudios Técnicos	2016	5%	100%	100%	
TRAMITE LICENCIA		20%	20%	20%	
Licencia Primer Edificio proyecto Ciudad CAN	2016	20%	100%	100%	
ADJUDICACION MECANISMO DE DESARROLLO		20%	16%	16%	
Adjudicación APP Primer Edificio proyecto Ciudad CAN	Sujeto a aprobación VF	20%	80%	80%	
TOTAL			90%	91%	

INDICADOR	META 2018	HITO JUNIO	AVANCE 2018	% AVANCE JUNIO
<u>Avance en la gestión del proyecto Ministerios</u>	100%	64,33%	67,7%	100%

El avance en la gestión del proyecto está representado en las acciones que se adelantan en torno al polígono 1, Manzanas 2, 3, 4, 6, 10 en los hitos que se relacionan a continuación:

- a) Los diseños arquitectónicos y estudios técnicos presentan un avance del 95% para la Manzana 6, por cuanto se avanza en los ajustes de diseño dada la solicitud del MinCultura respecto a la edificabilidad del proyecto inicialmente planteado. Para la manzana 10 el avance es del 100% en este ítem.
- b) Mediante comunicación con radicado número INT-AVB- 2018-000407 del 7 de mayo de 2018 se presentó ante el Ministerio de Cultura el Plan Especial de Manejo y Protección, el cual se encuentra en estudio por parte de esta entidad. De otra parte se avanzó en la gestión para aclarar la titularidad de dos predios de la manzana 10 y de esta manera proceder a la radicación del Plan del Implantación, el cual ya fue formulado por la Agencia.
- c) Estructuración técnica, legal y financiera bajo la modalidad de APP con un avance del 70% representado en la definición del componente técnico en lo relacionado con (CAPEX - OPEX), especificaciones del construcción, operación, servicios comerciales e indicadores de servicio; así como en la definición la metodología de riesgos

Avance en la gestión del proyecto Ministerios

ACTIVIDAD	AÑO	PESO	AVANCE MARZO	% AVANCE JUNIO	OBSERVACIONES
GESTIÓN PREDIAL		20%	14%	15%	
Adelantar proceso de adquisición predios Mz 6	2016	10%	93%	96%	Avance representado en la entrega anticipada de un predio en el marco del proceso de expropiación adelantado por la ANIM. A la fecha se encuentra pendiente la entrega de un apartamento, diligencia programada por el juez para el 15 de agosto de 2018.
Adelantar proceso de adquisición predios Mz 10	2017	10%	50%	50%	
HABILITACIÓN DEL SUELO		25%	22%	23%	
Adopción Plan Implantación Mz 6	2016	8,33%	100%	100%	
Adopción Plan Implantación Mz 10	2018	8,33%	80%	80%	
Formulación Instrumento Mz 2, 3 y 4	2018	8,33%	82%	95%	El avance está explicado en la finalización del estudio patrimonial y elaboración del presupuesto arquitectónico requerido para la formulación del PEMP, el cual fue radicado por la ANIM en el mes de mayo.
DEFINICIÓN MODELO DE DESARROLLO		15%	10%	13%	
Mz 6	2017	3,75%	100%	100%	
Mz 10	2017	3,75%	100%	100%	
Mz 2, 3 y 4	2017	3,75%	30%	80%	Definición y presentación del mecanismo de financiación a través de la vinculación de capital privado para manzanas 4, 6, 10
Estructuración técnica, legal y financiera Mz 6 y 10	2018	3,75%	30%	70%	Avance representado en la definición del componente técnico en lo relacionado con (CAPEX - OPEX), especificaciones del construcción, operación, servicios comerciales e indicadores de servicio; así como en la definición la metodología de riesgos
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS		15%	12%	15%	
Diseños Técnicos y Arquitectónicos Mz 6 - proyecto arquitectónico	2017	5%	50%	95%	El avance está representado en la finalización y aprobación de los diseños de ingeniería especializada, tales como geotecnia, movilidad, seguridad humana, entre otros.
Diseños Técnicos y Arquitectónicos Mz 10 - proyecto arquitectónico	2017	5%	80%	100%	El avance corresponde a la finalización y aprobación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos de la Mz 10
Esquema Básico Mz 2,3 y 4	2017	5%	100%	100%	
TRAMITE LICENCIA		15%	2%	2%	
Aprobación Licencia Edificio Mz 6	2017	7,50%	30%	30%	
Radicación Licencia Edificio Mz 10	2017	7,50%	0%	0%	
ADJUDICACION MECANISMO DE DESARROLLO		10%	0%	0%	
Mz 6	2018	5%	0%	0%	
Mz 10	2018	5%	0%	0%	
TOTAL			59,62%	67,7%	

INDICADOR	META 2018	HITO JUNIO	AVANCE 2018	% AVANCE JUNIO
Avance en la Gestión de proyectos inmobiliarios (Batallón Barranquilla y Fiscalía)	100%	81,5%	72,5%	88,96%

Fiscalía: Como parte de la ejecución de los proyectos con la Fiscalía, y en especial en lo que se refiere al avance en la gestión para construcción de la sede en Cúcuta, desde la vigencia 2017 se cumplió al 100%, lo que ha permitido avance en construcción de la edificación.

Para la sede de Canapote se presenta un avance de obra del 100%, habiendo finalizado la etapa de gestión al 100%

Finalmente para la sede de Magangué se tiene un avance del 10% para los estudios técnicos y diseños definitivos y se tiene previsto para el próximo periodo retomar procesos para la selección y adjudicación del constructor.

Barranquilla:

Se continúan adelantando las mesas de trabajo con el Promotor del Proyecto y el Ministerio de Defensa para el análisis de valoración económica del inmueble donde se ubica actualmente el batallón y de esta manera lograr el cierre financiero del Proyecto.

Se presenta una diferencia significativa entre el avalúo comercial del inmueble y el avalúo interno para efectos contables; hasta tanto no se resuelva esta situación no se puede concretar el aporte del inmueble al proyecto.

Hitos proyecto Fiscalía

ACTIVIDAD	AÑO	PESO	AVANCE MARZO	AVANCE JUNIO	OBSERVACIONES
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS		50%	46%	50%	
Estudios Técnicos y diseños definitivos Cúcuta	2017	25%	100%	100%	
Estudios Técnicos y diseños definitivos - Magangué	2018	15%	75%	100%	El avance corresponde a la finalización y aprobación de los Diseños Técnicos y Arquitectónicos para la sede Magangué
Elaborar diagnostico y diseños complementarios definitivos Canapote	2017	10%	100%	100%	
TRAMITE LICENCIA	2016	25%	100%	20%	
Gestionar la Licencia de construcción y urbanismo Cúcuta	2017	15%	100%	100%	
Gestionar la Licencia de cerramiento - Canapote	2017	5%	100%	100%	
Gestionar la Licencia de construcción y urbanismo Magangué	Sujeto a Decisión	5%	0%	0%	
ADJUDICACION MECANISMO DE DESARROLLO		25%	20%	20%	
Contrato de Obra e interventoría Cúcuta	2017	15%	100%	100%	
Contrato de Obra e interventoría Canapote	2017	5%	100%	100%	
Contrato de Obra e interventoría Magangué	Sujeto a Decisión	5%	0%	0%	
Inicio construcción	2017				
Avance de Obra - Cúcuta 18.686,95 m2	2018		39%	75%	
Avance de Obra - Canapote 2.200 m2	2018		80%	100%	Se finalizó la construcción de la sede.
Avance de Obra - Magangué m2	Sujeto a Decisión				
TOTAL			86%	90%	

Hitos proyecto Batallón Barranquilla

ACTIVIDAD	AÑO	PESO	AVANCE 2018
HABILITACIÓN DEL SUELO		25%	10%
Formulación Plan Parcial - Bolívar	Sujeto a Decisión	13%	80%
Adopción Plan Parcial - Alcaldía	Sujeto a Decisión	13%	0%
DEFINICIÓN MODELO DE DESARROLLO		25%	25%
Gestión predial asociada	2016	25%	100%
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS		10%	0%
Diseños Técnicos y Arquitectónicos del nuevo Batallón	Sujeto a Decisión	10%	0%
TRÁMITE LICENCIA		20%	0%
Licencia Construcción nuevo Batallón	Sujeto a Decisión	20%	0%
ADJUDICACIÓN MECANISMO DE DESARROLLO		20%	20%
Adjudicación desarrollo Nuevo Batallón	2016	20%	100%
TOTAL			55%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

De 22 indicadores se ha cumplido la meta de cuatrienio de 13 indicadores así:

INDICADOR SINERGIA	META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO
Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto Colombia Contra la corrupción.	10	3	30%	35	36	103%
Entidades de la Rama Ejecutiva asesoradas en la implementación de la Ley 1712 de 2014.	44	36	81,82%	157	292	186%
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros.	15.203	2.401	15,79%	53.010	60.537	114,2%
Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas (ERM).	22	2	9,09%	77	101	131,2%
Municipios con Plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementados.	47	-	na	47	97	350%
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.	160	-	na	160	187	133,75%
Plataformas Juveniles constituidas.	563	672	157%	563	719	181%
Municipios con planes de intervención.	30	107	357%	96	200	208%
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI	946.745,18	867.138,5	91,59%	2.859.259,65	3.472.866,5	121,5%
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno	-	3	na	23	23	100%
Municipios con intervenciones de difusión pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)	165	205	124,24%	688	1.133	205,91%
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011	22	12	54,55%	77	83	107,79%
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Los siguientes indicadores no han cumplido la meta del cuatrienio:

INDICADOR SINERGIA	META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018	META CUATRIENIO	AVANCE CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH.	8	-	NA	32	26	81,25%
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales	5	3	60%	20	18	90%
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH	2	-	NA	6	4	66,67%
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción.	157	152	96,82%	157	152	96,82%
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización	100%	-	NA	100%	90%	84,85%
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral	100%	-	NA	100%	100%	100%
** Áreas peligrosas confirmadas	95	166	174,74%	1.006	53	54,27%
** Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos	2149	1.127	52,44%	7.492	3,685	49,19%
Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI	22	9	40,91%	77	65	84,42%

****** Se prevé incumplimiento de la meta del cuatrienio.

NOMBRE		META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018
Eficacia en la atención judicial y administrativa de procesos y acciones judiciales	DAPRE	95%	100%	100%
	ARN		100%	
	UNGRD		100%	
	APC Colombia		100%	
	ANIVBV		100%	

Este indicador mide el número de procesos y acciones judiciales atendidas judicial y administrativamente por parte de las entidades frente al número de procesos y acciones que son radicadas.

INDICADOR	ARN			UNGRD			APC			ANIVB			DAPRE		
	Meta	Avance	% Avance	Meta	Avance	% Avance	Meta	Avance	% Avance	Meta	Avance	% Avance	Meta	Avance	% Avance
Implementación del Plan Anticorrupción	100	100	100%	31	30	96,77%	25	127	100%	54,4	52,73	96,93%*	22	20,85	100%
Cumplimiento de los requisitos del contenido del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	100	100	100%	100	94,59	97%**	100	99,29	96,39%**	100	100	98,9%**	100	99	99%**

UNGRD:

(*) Durante el primer semestre de 2018 se ejecutaron las 5 actividades programadas en el PAAPC. El acumulado ejecutado al corte 30 de junio son 12 actividades que corresponden al 30% acorde con la meta acumulada establecida.

(**) Con corte a 30 de junio acorde con la lista de chequeo revisada por la Oficina de Planeación del DAPRE el link de transparencia no llevaba a la publicación en Secop del plan anual de adquisiciones. Es necesario ajustar el link ubicado en la sección de Contratación.

APC Colombia:

(**) A partir de la revisión de la información por parte de la Oficina de Planeación se evidenció que no se publicó oportunamente el avance en la ejecución de los proyectos o programas (mínimos cada 3 meses) ni el estado de avance (metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño. A la fecha, la información se encuentra publicada y cumple al 100%.

ANIVB:

(*) El Plan Anticorrupción contempla 55 actividades de las cuales se implementaron 29 durante el primer semestre. El cumplimiento de la meta del Plan Anticorrupción se vio impactado por la atención oportuna de solicitudes en el periodo y porque se está a la espera de la formalización de la guía para la Gestión de Riesgos por parte del DAFP para finalizar la actualización de la guía de administración de riesgos de la ANIM.

(**) La validación se realizó a partir de la aplicación de la lista de chequeo establecida por Presidencia de la Republica, obteniendo un cumplimiento para el segundo trimestre del 98,9%. Se están adelantando las acciones pertinentes para ampliar la información del portal de niños.

DAPRE:

(**) Con corte a 30 de junio estaba pendiente actualizar el acto administrativo por el cual se informan los costos de reproducción de la información pública. La resolución 0449 de 2018 ya está publicada.

NOMBRE		META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta a peticiones	DAPRE	80%	92%	90,33%
	ARN		85%	
	UNGRD		94%	
	APC Colombia		ND	
	ANIVBV		ND	

DAPRE

Durante el primer trimestre del año 2018 se respondieron un total de 284 encuestas por parte de los usuarios que fueron atendidos a través de los espacios habilitados en la página web de la Entidad, como el link de PSQRDs, Escríbale al Presidente y el Chat.

El 92% de los usuarios que respondieron la encuesta, calificaron entre 4 y 5 la atención recibida a través de este canal. Igualmente, el Nivel de Satisfacción de los clientes externos frente a la respuesta de peticiones obtenida a través de estos canales, fue de 4,60 "Satisfecho" frente al Nivel de Satisfacción esperado (5,00).

ARN

Se realizó una medición para un total de 1.035 personas que interpusieron PQRSD entre 1 de abril y el 26 de junio de 2018, se calculó una muestra de 281 personas, de las cuales hubo contacto efectivo con el 100% de ellas, quienes manifestaron estar satisfechas en un 85%, porque la ARN respondió su PQRSD antes de 15 días, considera que la respuesta a su caso fue clara y en un lenguaje sencillo, que tuvo argumentos válidos, de fondo y respondió lo solicitado.

UNGRD

La calificación general obtenida para el primer semestre de la vigencia 2018 es de 4,7. De esta manera y teniendo como criterio de evaluación que la calificación de 5 representa un 100%, el nivel de satisfacción es del 94% para el periodo en mención.

APC Colombia

Para el segundo trimestre se implementó la encuesta de satisfacción frente a las peticiones para los usuarios, la cual se encuentra disponible en el portal Institucional a través del link <https://www.apccolombia.gov.co/seccion/modulo-de-pqrs-d>, así mismo al momento de enviar la respuesta de su petición a través del correo de atención de PQRS'D se les invita a diligenciar la encuesta de satisfacción. De la evaluación realizada, el promedio de satisfacción es de un 66%, teniendo en cuenta que la muestra es muy pequeña (4), frente a las 96 PQRSD que se recibieron en el periodo evaluado, considerando que no refleja totalmente el comportamiento de la atención brindada. Por tanto, se espera tener una mayor participación para tomar acciones que contribuyan a la prestación de un mejor servicio. La muestra no es representativa, por lo tanto no se reporta para el período.

ANIVB

La implementación del mecanismo para medir el nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta a peticiones se realizó a mediados del mes de junio.

NOMBRE	META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018
Sistema de información de cooperación internacional implementado APC	100%	75%	75%

APC Colombia

Se avanzó en actividades que contribuyeron a mejorar la calidad de la información, se realizaron acciones para mejorar la estabilización del sistema de información, así mismo se dio inicio a la socialización del Portal de Servicios de Cooperación a través de redes sociales con el fin de avanzar en la estrategia de comunicaciones.

El 2% restante para alcanzar el cumplimiento del 77% de este trimestre, se ejecutará en el siguiente trimestre, toda vez que se vio la necesidad de replantear las actividades, teniendo en cuenta el decreto de aplazamiento.

PRODUCTOS-HITOS	Meta 2018	Hito Junio	Avance Junio
Flujos de Información	5%	5%	5%
Políticas estándares y lineamientos	3%	3%	3%
Servicios de información de apoyo administrativo, misionales y direccionamiento estratégico	44%	38%	38%
Servicios Digitales de Información (portales, APP, trámites y servicios en línea)	23%	8%	7,5%
Estrategia de Comunicaciones	10%	8%	6,5%
Estrategia de Capacitación	5%	5%	5%
Servicio de asesoría y asistencia técnica	2%	2%	2%
Modelo de evaluación y seguimiento de la Cooperación Internacional en Colombia	8%	8%	8%
TOTALES	100%	77%	75%

NOMBRE	ENTIDAD	META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018
Avance en el componente GEL - TIC para servicios	DAPRE	100%	100%	88,88%
	ARN		100%	
	UNGRD		100%	
	APC Colombia		94,4%	
	ANIVBV		50%	

APC Colombia

La Entidad se encuentra en proceso de creación de la ventanilla única con el acompañamiento de función pública y liderado por Jurídica. Una vez se tenga creada la ventanilla será posible asociarle los trámites en línea, lo cual explica que el indicador permanezca en el mismo nivel. Al mismo tiempo se realizó la actualización en el SUIT del único trámite que tiene la Agencia (registro ESAL).

ANIVB

El avance del 50% corresponde a los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos definidos por el DAPRE, el cual incluye indicadores tanto de procesos como de resultados. La Agencia presenta un cumplimiento del 100% para el indicador de procesos.

Respecto a los criterios de medición del indicador de resultados para este componente, la Agencia precisa que durante el segundo trimestre no se presentaron solicitudes de transacciones en línea; razón por la cual no aplica la medición de la satisfacción con los tramites en línea de transacción ni el cálculo del porcentaje de transacciones en línea.

Con el fin de promover el uso del formulario en línea para obtener concepto de la Agencia en el marco del trámite, se proyectó circular para los secretarios generales de las Entidades del Orden Nacional y se implementó campaña en redes sociales.

NOMBRE		META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018
Avance en el componente GEL - TIC para el gobierno abierto	DAPRE	100%	100%	96,72%
	ARN		100%	
	UNGRD		99,6%	
	APC Colombia		100%	
	ANIVBV		84%	

UNGRD

Se están adelantando las actividades precontractuales para la definición del proceso con el que se contrate el rediseño del portal de entidad, con el fin de dar cumplimiento a los criterios de "Características Sensoriales", "Navegación de Contexto" y "Hojas de estilo para diferentes formatos", y así alcanzar el 100% del componente TIC para Gobierno Abierto.

ANIVB

El avance del 84% corresponde a los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento definido por el DAPRE, el cual incluye indicadores tanto de procesos como de resultados; con corte a 30 de junio la Agencia presenta un cumplimiento del 94% del indicador de procesos, representado en el mantenimiento de los criterios de publicación de información, accesibilidad, usabilidad y datos abiertos.

En cuanto al indicador de resultados se obtuvo un cumplimiento del 75%, sustentado en la identificación de conjunto de datos abiertos y publicación de tres de ellos en el portal dispuestos para tal fin; adicionalmente, dada la actualización del plan de participación ciudadana se inició su implementación fortaleciendo el uso de redes sociales.

Finalmente se avanza en la estructuración del ejercicio de innovación abierta y participación a través de medios electrónicos, el cual se desarrollará en el último trimestre de la vigencia.

NOMBRE		META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018
Avance en el componente GEL - TIC para la gestión	DAPRE	100%	90%	87,28%
	ARN		85%	
	UNGRD		88,2%	
	APC Colombia		90,2%	
	ANIVBV		83%	

DAPRE

De acuerdo con la metodología establecida por MINTIC para el seguimiento de GEL, se continuó con el trabajo y con esta herramienta (2017) para la medición este trimestre de acuerdo con los lineamientos y metas establecidos por GEL, junto con la actualización de documentos registrados en SIGEPRE. Es importante precisar que es necesario para el segundo semestre de 2018 ajustar la metodología SIGEPRE de acuerdo con el nuevo Decreto. Adicionalmente, con la salida del Decreto 1008 del 14 de junio, entra en vigencia la nueva política de Gobierno Digital, que replantea toda la estrategia GEL y el esquema de seguimiento y gestión, que aún se encuentra pendiente de oficializar por parte de MINTIC a través del respectivo manual. Sin embargo se ha actualizado el PETI con base en la expedición del Decreto y del manual de Gobierno Digital (Borrador) con el fin de alinear su estructura a la nueva política.

ARN

La Oficina de Tecnología ha venido trabajando de la mano con la Dirección General en temas de planeación de gobierno digital y seguridad de la información. En la planeación y gestión tecnológica: se presenta en Comité Institucional el avance y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Gobierno Digital y la gestión de TI. Así mismo, se solicitó que los planes de Gobierno Digital y SGSI, Protección de Datos y Dominios sean incorporados en el SIGER para su control y seguimiento.

UNGRD

Se adelantó la documentación relacionada con la gestión y planeación de Componentes de Información. Así mismo, se encuentran en proceso de elaboración y validación los documentos faltantes asociados al componente de Gestión de TI, relacionados con calidad, controles y métricas de los Componentes de Información entre otros. Igualmente, para este año se da continuidad a los procesos de soporte y mantenimiento de los diferentes software con los que cuenta la entidad, así como al proceso de migración de software obsoleto, con el fin de aplicar las políticas de seguridad, control de versiones, soporte y mantenimiento de los mismos.

APC Colombia

El incremento respecto al período anterior está representado principalmente en la documentación de la arquitectura TI a nivel de documentación del catálogo de datos abiertos, y avance de los proyectos PETI (particularmente la implementación de la herramienta de monitoreo de infraestructura tecnológica).

ANIVB

A corte de primer semestre de 2018 la Agencia presenta un cumplimiento del 87% para el indicador de procesos. Para el indicador de resultados en el periodo se obtuvo una calificación del 79% representado en el mantenimiento de los logros asociados a los dominios de la Arquitectura Empresarial y en el inicio del arquitectura al proceso de Gestión Documental y avance en la documentación del catálogo de componentes de información.

NOMBRE		META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018
Avance en el componente GEL - TIC seguridad y privacidad	DAPRE	100%	95,6%	83,28%
	ARN		85%	
	UNGRD		86,1%	
	APC Colombia		89,7%	
	ANIVBV		61%	

DAPRE

En el segundo trimestre se realizaron actualizaciones al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, enfocados en la norma ISO 27001:2013, utilizando el componente GEL que nos permite medir el estado de madurez de las políticas implementadas. en este trimestre tenemos un avance del 95.6% en la implementación de controles como los lineamientos para la gestión de incidente y vulnerabilidades de seguridad de la información (L-TI-26).

ARN

La Oficina de Tecnología ha venido trabajando de la mano con la Dirección General en temas de planeación de gobierno digital y seguridad de la información. En la planeación y gestión tecnológica: Se viene presentando en Comité Institucional los avances y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Gobierno Digital y la gestión de TI.

UNGRD

Se desarrollaron las actividades internas relacionadas con los controles del SGSI. Igualmente, se debe indicar que con la expedición del Decreto 1008 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital ...", se encuentran en proceso de ajuste todos los documentos precontractuales, para la contratación de la consultoría que permita implementar la siguiente fase del SGSI en la UNGRD.

APC Colombia

Durante el segundo trimestre se han continuado ejecutado las acciones definidas en el plan de implementación de MPSI, así como presentación de documentos y aprobación de los mismos por parte del comité.

ANIVB

El avance del 61% corresponde a los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento definido por el DAPRE, el cual incluye indicadores tanto de procesos como de resultados. A corte de primer semestre de 2018 la Agencia presenta un cumplimiento del 72% para el indicador de procesos, mientras que el indicador de resultados presentó un cumplimiento del 50%. Los avances del componente están representados en la definición del marco de seguridad y del respectivo monitoreo; así como en la actualización de Matriz de riesgos, Manual de Políticas de Seguridad y declaratoria de aplicabilidad.

Control Interno

NOMBRE		META JUNIO	AVANCE	% AVANCE
Informes de Ley*	DAPRE	11	11	100%
	ARN		11	100%
	UNGRD		11	100%
	APC Colombia		13	118%
	ANIVBV		11	100%

APC Colombia

Se realizan las verificaciones e informes de ley en 13 temas para el primer semestre de 2018, a saber:

1. Informe de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
2. Informe sobre las medidas de austeridad en el gasto público.
3. Seguimiento al reporte a través del SIRECI de Gestión Contractual.
4. Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP.
5. Informe pormenorizado sobre el estado de Control Interno de la entidad.
6. Seguimiento al Reporte Obligatorio- Acuerdos de Gestión.
7. Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias de la APC.
8. Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- (EKOGUI).
9. Informe Anual de Evaluación del Sistema Control Interno Contable.
10. Informe de cuenta anual consolidado.
11. Informe de derechos de autor (Software y Hardware).
12. Seguimiento a proyectos de inversión.
13. Reporte mensual de contratos de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales.

*1. Medición del MECI. 2. Informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad. 3. Informe semestral de quejas, sugerencias y reclamos. 4. Consolidación del PAAPC y Mapa de Riesgos. 5. Informe de control interno contable. 6. Evaluación a la gestión de las dependencias. 7. Derechos de autor software. 8. Ekogui. 9. Austeridad del Gasto (2). 10. Informes de seguimiento a planes de mejoramiento.



NOMBRE		META JUNIO	% AVANCE
Cumplimiento del programa de auditorías	DAPRE	100%	100%
	ARN		100%
	UNGRD		88%
	APC Colombia		100%
	ANIVBV		100%

UNGRD

Se ejecutaron 29 auditorías de las 33 programadas para el semestre. Lo anterior, teniendo en cuenta que al corte del 30 de junio se encontraba pendiente la revisión y firma del jefe de la Oficina de Control Interno de los siguientes informes: Evaluación de Gestión por Dependencias con corte de enero a abril de 2018, Seguimiento al Plan de Bienestar de la UNGRD, Informe de seguimiento al SST y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal. Así mismo por requerimiento de la Dirección General, se encontraban en desarrollo las auditorías de las Subdirecciones de Manejo de Desastres y de Reducción del Riesgo, y la auditoría administrativa a los recursos que provienen del FNGRD, para lo cual la Oficina de Control Interno debió asignar a todos sus funcionarios para el cumplimiento de las actividades contempladas en dichas auditorías.

Adicionalmente, en el primer semestre se presentaron situaciones administrativas con el personal de la Oficina que afectaron la capacidad operativa de esta, como el apoyo al RAMV.

Talento Humano

NOMBRE		META JUNIO	AVANCE	% AVANCE
Avance en la implementación de la estrategia de fortalecimiento del clima organizacional	DAPRE	80%	80%	100%
	ARN		80%	
	UNGRD		80%	
	APC Colombia		80%	
	ANIVBV		80%	

DAPRE: se llevaron a cabo las siguientes actividades que han permitido fortalecer el clima organizacional.

1. Celebración de fechas especiales: día de la mujer y día de la secretaria.
2. Vacaciones recreativas

ARN: se realizaron 2 actividades internas:

1. Torneo de Tenis de Mesa , donde participaron 16 servidores públicos entre el 17 de abril al 15 de junio.
2. El día del servidor público se desarrolló una actividad lúdica con personajes que imitaban a figuras representativas del periodismo.

UNGRD: Se adelantaron las siguientes actividades internas orientadas a implementar las estrategias de fortalecimiento del clima organizacional:

1. Se realizó la encuesta de Clima y Cultura Organizacional, la cual fue compartida a los 102 funcionarios de planta de la UNGRD a través de Drive, de los cuales participaron 47 personas.
2. Se efectuó campaña de socialización del código de integridad y fortalecimiento de los cinco valores institucionales.

APC Colombia: Se ejecutaron dos actividades interior de APC-Colombia, donde se buscó la participación y asistencia de los colaboradores.

1. El Decreto 1083 de 2015, declaró el 27 de junio de cada año como el Día Nacional del Servidor Público “Juntos construimos un mejor País”, en APC-Colombia todos nos unimos a esta celebración, exaltando la importante labor adelantada por cada una de las personas que integran nuestra Agencia.
2. Conmemoración del Día de la Mujer: APC-Colombia, se une a la Campaña de ONU MUJERES: #ahoraeselmomento, con el objetivo de empoderar a las mujeres en todos los contextos rurales y urbanos .

ANIVB: Se realizaron 2 actividades

1. Coaching estratégico (taller del chef) realizado en el marco del plan de acción para el mejoramiento del clima organizacional del cual participó el 94% de equipo de planta.
2. Socialización del Código de integridad para los servidores públicos de la ANIM aprovechando la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, resaltando a través de algunos de sus jugadores, los valores con los que se destaca el Servidor Público de la ANIM: Integridad: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia.



NOMBRE		META JUNIO	AVANCE	% AVANCE
Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	DAPRE	90%	100%	100%
	ARN		100%	100%
	UNGRD		95,93%	100%
	APC Colombia		99,26%	100%
	ANIVBV		97%	100%

DAPRE

El *plan de bienestar* contempla actividades de integración (clases de zumba, caminata ecológica, día de la mujer, día de la secretaria, inauguración juegos internos Dapre y vacaciones recreativas) las cuales fueron cumplidas acorde con lo planeado. Se adelantó el trámite para la adopción del Plan de Incentivos y su respectivo procedimiento, para lo cual se expidió la Resolución No. 0318 del 9 de mayo de 2018, por la cual se adoptó el procedimiento para la selección de los mejores funcionarios y equipos de trabajo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Resolución No. 0319 del 9 de mayo de 2018, por la cual se establece el Plan Anual de Incentivos para los mejores funcionarios y equipos de trabajo. Así mismo, se publicó la Circular CIR18-00000010 de fecha 11 de mayo de 2018, a través de la cual se invitó a los funcionarios a participar en la selección de mejores equipos de trabajo.

Con respecto al *Plan de capacitación*, se efectuaron 18 capacitaciones incluyendo una preinducción.

El *Plan de Seguridad y salud en el trabajo* contempla 91 actividades para el primer semestre de las cuales se cumplió el 100%.

ARN

Se avanzó en la Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano PS 2018, cumpliendo con el total de actividades programadas en cada uno de los planes a saber, referente a *Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo* - SGSST: 41 actividades de 41 programadas, *Plan institucional de Capacitación* - PIC: 7 actividades de 7 programadas, *Plan de Bienestar e Incentivos*: 33 actividades de 33 programadas.

APC Colombia

El *Plan Institucional de Capacitación* se cumplió para el primer semestre de 2018, el 88%, cumpliendo 22 de 25 actividades programadas. No se cumplió con la capacitación sobre Implementación de las NICSP en APC-Colombia y Prospectiva de la Cooperación - Fortalecimiento en proyectos de Cooperación, en razón a que aún no se tiene contrato firmado.

En cuanto al *Plan anual de SGSST* se cumplió en el trimestre en un 92.6%, se desarrollaron 63 actividades de 68.

En el *plan de incentivos* se obtuvo como resultado en el primer semestre de 2018, el cumplimiento del 100%

UNGRD

Para el primer semestre de la vigencia actual, el Plan Estratégico de Talento Humano, presenta los siguientes avances en sus componentes: *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud* en el Trabajo 96%, *Plan Institucional de Capacitación* 86% y el *Plan de Bienestar e Incentivos* 83%.

ANIVB

- *Plan de Bienestar*: Cumplimiento del 100% de las actividades programadas correspondientes a Jornadas de Celebración de Cumpleaños, Socialización del Código de Integridad del Servidor Público. - *Plan de Capacitación*. Cumplimiento del 100% de las actividades programadas, correspondiente al ciclo de capacitaciones del Manejo del Nuevo Catálogo Presupuestal, Gestión Documental, Socialización de procesos misionales. - *Plan de Acción SGSST*: Cumplimiento del 90% de las actividades programadas en el Plan de Acción para el periodo, priorizando las relacionadas con las inspecciones de condiciones físicas de los espacios de trabajo. Se reprograman las actividades de reinducción.

NOMBRE		META JUNIO	AVANCE	% AVANCE
Manual de Ética actualizado acorde con el Código de Integridad ARN	DAPRE	1	1	100%
	ARN		1	100%
	APC Colombia		1	100%
	ANIVBV		1	100%
	UNGRD		*	

* Programado para septiembre de 2018.

DAPRE

Se actualizó el M-DE-03 Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno y se articuló con el Código de Integridad creado por el DAFP.

ARN

En 2018 se continuó promoviendo la divulgación e interiorización de los valores definidos por Función Pública referentes a las dinámicas y exigencias del servidor público. Dicha divulgación fue aprobada mediante la Resolución 0368 de 2018 Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos, la divulgación se efectuó a nivel nacional.

APC Colombia

El 12 de junio de 2018, se reunió el equipo de trabajo de Talento Humano con el fin de efectuar seguimiento y actualización a la elaboración del código de Integridad y Buen Gobierno con el Código de Ética existente, verificando que se habían ajustado los valores de acuerdo a los nuevos estándares de DAFP. El 20 de junio de 2018, se revisa el proyecto final del Código de Integridad y Buen Gobierno y el acto administrativo por medio del cual se adoptará, y se determina enviarlo a través de Planeación para revisión y aprobación por parte del Comité de Desarrollo Institucional.

ANIVB

Mediante resolución 99 de 2018 se actualizó el Código de Ética y Buen Gobierno de la Agencia, dada la incorporación del capítulo relacionado con el código de integridad y los valores del servidor público conforme a los lineamientos establecidos por el DAFP. Adicionalmente, se dio inicio a la campaña de divulgación y socialización a todo el equipo de trabajo de la ANIM.

INDICADOR PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO 30

ENTIDAD	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			Análisis
			Valor Junio	Meta Junio	% Ejecución	Valor Junio	Meta Junio	% Ejecución	
Presidencia de la República	294.146	595.752	536.906	87,6%	90,12%	148.907	21,1%	25,0%	
APC Colombia	164.248	164.248	17.577	56,70%	10,70%	7.959	9,1%	4,8%	<p>Compromisos: Se tiene un saldo sin comprometer de \$5.751 millones que corresponde a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos de Personal: \$439 millones corresponde a vacantes sin suplir de nomina de personal. Gastos Generales: 74 millones no se alcanzo adquirir a)Equipo de Sistemas por \$42 millones b)Servicio de capacitación \$32 millones. Transferencias: \$5.238 millones, se encuentra en proceso de contratación para a)Voluntariado Juvenil \$1.000 millones b)Curso Español para 60diplomaticos \$599 millones c) Difusión Programa Canguro \$280 millones d)Convenio FAO \$200 millones e)Programa ELE FOCALAE \$1.536 millones F) Entrega Ayuda Humanitaria \$1.345 millones g)Legalización Caja menor \$218 millones. Inversión \$79.452 millones se debe a que no se alcanzo a firmar el convenio Howard Buffet – Desminado terrestre. <p>Obligaciones : Saldo por obligar de \$6.915 millones que corresponde a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos de Personal \$282 millones Gastos Generales \$382 millones corresponde a adquisición o pagos de Bienes o Servicios que requiere la Agencia. Transferencias \$1.631millones que corresponde a los procesos de contratación para a)Voluntariado Juvenil \$275 millones b)Curso Español para 60 diplomáticos \$140 millones c) Difusión Programa Canguro \$70 millones e)Programa ELE FOCALAE \$470 millones F) Entrega Ayuda Humanitaria \$550 millones g)Legalización Caja menor \$126 millones Inversión \$4691 millones Convenio Howard Buffet – Desminado terrestre.
ARN	168.212	180.408	129.666	66,1%	71,87%	72.437	37,7%	40,2%	

INDICADOR PRESUPUESTO EJECUTADO - JUNIO 30

ENTIDAD	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	COMPROMISOS			OBLIGACIONES			Análisis
			Valor Junio	Meta Junio	% Ejecución	Valor Junio	Meta Junio	% Ejecución	
UNGRD	100.125	102.225	93.068	91,8%	91,04%	60.153	59,3%	58,8%	<p>Compromisos: Se tiene un saldo sin comprometer de \$741 millones que corresponde a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos de personal \$13 millones asignados para el rubro de Horas Extras, Días Festivos e Indemnizaciones por Vacaciones no fueron comprometidos en su totalidad Gastos Generales \$524 millones corresponde a Bienes y servicios que no se comprometieron en su totalidad. Transferencias \$388 millones no se ha comprometido Cuota de Auditaje. <p>Obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos de Personal \$284 millones corresponde Servicios indirectos no se obligó en su totalidad. Gastos Generales \$1.023 millones corresponde a Arrendamiento y mantenimiento de Equipo de comunicaciones. Inversión: \$22 millones debido a que los recursos destinados para los proyectos de inversión “Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD-de Colombia, Nacional” y “Asistencia Técnica a las Entidades Territoriales en la Implementación de los Componentes del SNGRD de acuerdo a la Ley 1523 de 2012, Nacional”, no fueron obligados en su totalidad ya que corresponden a pagos progresivos.
ANIVB	6.152	6.152	3.650	59,1%	59,33%	3.382	68,3%	55,0%	<p>Obligaciones: Se tiene un saldo sin comprometer de \$188 millones que corresponde a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos de personal \$93 millones, no se tienen ocupada dos vacantes Gastos Generales \$12 millones no se adelantaron comisiones con cargo a los recursos de la Agencia y no se facturó servicio de aseo y cafetería en el mes objeto de evaluación. Inversión \$84 millones debido a la fecha de corte la Dirección de Tesoro Nacional no ha autorizado el PAC respectivo.
SECTOR PRESIDENCIA	732.884	1.048.786	780.867	80,22%	74,45%	292.838	26,0%	27,9%	

* Se presentó ante la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas el 29 de junio la reprogramación de metas del Acuerdo de Desempeño Sector Presidencia, debido a las adiciones de recursos recibidas para el DAPRE y la ARN, los ajustes se realizaron de junio a diciembre arrojando como resultado el 96,8% en compromisos y el 94,6% en obligaciones para el Sector al cierre de la vigencia.



NOMBRE		META 2018	AVANCE JUNIO	% AVANCE 2018
Cumplimiento en la ejecución del PAC	DAPRE	98%	99,67%	99,37%
	ARN		99,33%	
	UNGRD		99,51%	
	APC Colombia		98,37%	
	ANIVBV		100%	

DAPRE

Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC del mes de junio de 2018, verificando lo pagado a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF y lo cancelado efectivamente a los terceros, correspondiendo a un 99.67% de ejecución; para lo cual adjunto cuadro de seguimiento del porcentaje ejecutado de junio de 2018 y el reporte generado por SIIF; se menciona que la ejecución de PAC solicitado se cumplió satisfactoriamente con base en los indicadores establecidos por el Ministerio de Hacienda.

ARN

Durante el segundo trimestre del año 2018 se presentó una ejecución del 99.33% de los recursos programados y solicitados al grupo PAC del Ministerio de Hacienda. La siguiente es la ejecución por Rubro durante el trimestre: Gastos de Personal: 99,81%; Gastos Generales: 89,96%; Transferencias: 99,74% e Inversión: 100%

UNGRD

De los recursos solicitados en el segundo trimestre de la vigencia para los rubros de gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes e inversión fueron ejecutados el 99,51%, superando la meta propuesta.

APC Colombia

La ejecución de PAC para el segundo trimestre fue del 98,37% comprendido por los rubros de Transferencias Corrientes (100%), Inversión Ordinaria (100%), Gastos Generales (100%) y Gastos de Personal (97%). La ejecución de este último rubro al 97% se vio afectada básicamente por los reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional por parte de las EPS en pagos de incapacidades, incrementando el PAC disponible, que no es posible aplazar sin que se afecte la ejecución del periodo. Es importante resaltar la gestión y seguimiento que se realiza desde el área financiera a la ejecución de PAC mensualmente, partiendo desde su solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta la generación de reportes quincenales con el avance de ejecución para que las áreas responsables tomen las medidas respectivas, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Acuerdo de Desempeño.

ANIVB

Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC con corte al 30 de Junio a partir de la información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, determinando un 100% de ejecución del PAC, lo anterior, debido a que a la fecha de corte a la Agencia se le aprobó un PAC total por valor de \$3.373 millones y efectuó pagos por este mismo valor.

INDICADOR	ENTIDAD	META	AVANCE	% AVANCE	% AVANCE 2018
Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomos	DAPRE	10%	14,92%	100%	97,03%
	ARN	88%	88,87%	100%	
	UNGRD	89%	100%	100%	
	ANIVBV	59%	51,98%	88,10%	

ANIVB

El presupuesto para los recursos administrados por patrimonios autónomos asciende a \$ 62.766 millones de los cuales \$50.019 corresponden al presupuesto del PA del proyecto Ministerios y los \$12.747 millones restantes son los recursos aportados por la Agencia al Patrimonio Autónomo Matriz de Fiduciaria Colpatría.

En total se han realizado pagos a terceros por un valor de \$32.625 millones, de los cuales \$22.625 corresponden a pagos del proyecto Ministerios y los \$9.970 restantes corresponden a pagos efectuados por Patrimonio Autónomo Matriz de Fiduciaria Colpatría.

3. AJUSTE DE METAS PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



APROBACIÓN META 2018 - PRESUPUESTO EJECUTADO

INDICADOR ACTUAL	META ACTUAL				
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Cuatrenio
Presupuesto Ejecutado	95,95%	96,73%	98,19	97,3%	97,3%

INDICADOR ACTUAL	META PROPUESTA				
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Cuatrenio
Presupuesto Ejecutado	95,95%	96,73%	98,19	96,8	96,8

Se realizó ajuste a las metas de Dapre y ARN considerando la distribución de recursos para el proyecto “Apoyo a programas y proyectos en el marco del posconflicto a nivel nacional” por valor de \$234.324.377.077 realizada en el mes de abril y la distribución por valor de \$60.475.000.000 realizada en el mes de junio por parte del Ministerio de Hacienda.

La reprogramación se realizó de junio a diciembre en compromisos y obligaciones arrojando como resultado el 96,8% en compromisos y el 94,6% en obligaciones al final de la vigencia para el Sector.

ENTIDADES	Apropiación Junio 2018	Participación porcentual	Diciembre	
			Comp/Aprop %Acumulado	Obli/Aprop % Acumulado
TOTAL PRESUPUESTO SECTOR	1.048.786	100%	96,8%	94,6%
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	634.550	100%	96,8%	93,2%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	414.236	100%	97,0%	96,8%
020101 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	595.752	57%	96,8%	96,4%
Funcionamiento	321.412	51%	95,9%	95,3%
Inversión	274.341	66%	97,9%	97,7%
020900 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia	164.248	16%	95,5%	95,5%
Funcionamiento	27.988	4%	97,9%	97,9%
Inversión	136.260	33%	95,0%	95,0%
021100 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	102.225	10%	99,5%	99,4%
Funcionamiento	101.329	16%	99,5%	99,5%
Inversión	896	0%	99,0%	93,3%
021200 Agencia para la Reincorporación y la Normalización	180.408	17%	96,7%	85,3%
Funcionamiento	179.083	28%	96,6%	85,2%
Inversión	1.325	0%	100,0%	94,2%
021300 Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas	6.152	1%	98,4%	97,6%
Funcionamiento	4.738	1%	97,9%	96,9%
Inversión	1.414	0,3%	100,0%	100,0%

APROBACIÓN METAS INDICADOR INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

INDICADOR	Entidad	Línea Base Evaluación 2017*	Meta 2018	Meta Sector
Índice de desempeño institucional	DAPRE	88,7	89	82,6
	ARN	85,8	86	
	APC Colombia	76,4	78	
	UNGRD	79,9	81	
	ANIVB	77,7	79	

* Para establecer la meta se propuso tomar como referencia la línea base del resultado FURAG, bajo la nueva metodología de MIPG, para el índice de Desempeño Institucional.

4. VARIOS



Cumplimiento del Decreto 612 del 12 de abril 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción”

Las entidades del Estado de manera progresiva, deberán integrar los planes a que se refiere el presente Decreto al Plan de Acción y publicarlo en la página web **a más tardar el 31 de julio de 2018.**

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

